Tijdlijn windpark Beneluxplein

Gemeente Rotterdam

Fase 1
VRM zoeklocaties

2012 - 2017

- Het regionale windconvenant wordt afgesloten door ca. tien gemeenten en de provincie Zuid Holland met als beoogde opbrengst 350 MW windenergie in de regio (juni 2012);
- Provincie Zuid Holland doet een voorstel voor mogelijke zoeklocaties, waaronder het Beneluxplein;
- Bewonersbijeenkomsten over voorstel van de provincie over mogelijke zoeklocatie (maart/april 2017);
- Indiening zienswijze door bewoners en gemeente over de voorgestelde zoeklocatie (oktober 2017).

Vaststelling locaties

De provincie stelt 16 VRM locaties vast, waaronder het Beneluxplein (november 2017)

Fase 2
Voorbereiding op de tender

2017 - nu

- Onderzoek naar ruimtelijke en financiële randvoorwaarden door Pondera (april 2019);
- Nieuwsbrief naar bewoners (juni 2020);
- Onderzoek vlieghoogtebeperking en tweede onderzoek naar ruimtelijke en financiële randvoorwaarden door Pondera (oktober 2021);
- Nieuwsbrief naar bewoners (november 2021);
- Drie digitale bewonersbijeenkomsten (november 2021);
- Nieuwsbrief naar bewoners (februari 2022);
- Drie fysieke bewonersbijeenkomsten (maart 2022).

Start tender

De tender start op basis van de vastgestelde tendervoorwaarden

Fase 3
Na de tenderprocedure

Vanaf eind 2022

- De ontwikkelaar neemt de participatie met bewoners over van de gemeente;
- De ontwikkelaar doorloopt de MER-procedure en vraagt vergunningen aan en bewoners hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen;
- De gemeente Rotterdam besluit over de vergunningen. Bewoners kunnen in beroep gaan bij de Raad van State;
- Oprichting gebiedsfonds en vaststelling doelen van gebiedsfonds.

Ingebruikname windturbines